	№
	Этапы реализации проекта
	Срок исполнения
	Результат
	Ответственный/ участники

	
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

	1.1
	Педагогическое наблюдение за детьми. Анализ материально технических, методических, кадровых ресурсов ДОУ для реализации проекта.
	Сентябрь-октябрь
2020г.
	Управленческие решения
Аналитическая справка

	Воспитатели,старший воспитатель

	1.2
	1.Разработка целевой программы по развитию эмоционального интеллекта дошкольников средствами медиацентра с учетом специфики дошкольного возраста и возможностей ДОУ
2 Разработка плана деятельности медиацентра в ДОУ и программы оценки его эффективности по решению задач развития эмоционального интеллекта дошкольников

	Ноябрь-декабрь 2020г.
	Создана проектная      
группа.
	Воспитатели, педагог- психолог ДОУ

	1.3
	Подготовка материально- технической базы Отбор и оснащение ДОУ необходимым оборудованием

	Декабрь 2020-февраль 2021г.
	Материально- техническая база
	Проектная группа, ,руководство ДОУ

	1.4
	Обеспечение договорных отношений с представителями детских медиацентров в школах и учреждениях дополнительного образования района и города Ростова-на-Дону
	Март-май 2021г
	Договорные отношения
	руководство ДОУ

	1.5
	Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по развитию специальных умений педагогов в области организации различных вариантов детской активности в условиях детского медиацентра в ДОУ(знакомство с оборудованием, обучение работы на нем, просмотр обучающих видеороликов) 
	Июнь-сентябрь 2021г.
	Расширение психолого-педагогических и ИКТ-компетенций педагогов ДОУ

	[bookmark: _GoBack]Педагог-психолог ,старший воспитатель, учитель-логопед


	2.	
	ОСНОВНОЙ ЭТАП

	2.1
	Реализация целевой программы по развитию «эмоционального интеллекта» в рамках организации деятельности детского медиацентра



	Октябрь – август 2021











	Устойчивое развитие основных параметров эмоционального интеллекта
(осознанность, саморегуляция, адаптивность, позитивное самоотношение)дошкольников через включение в создание творческих проектов в условиях детского медиацентра (опыт режиссерского и операторского экспериментирования, детская журналистика и мультипликация)
	Проектная группа

	2.2
	Рабочие встречи проектной группы
	Два раза в неделю
	Рефлексивный анализ
	Проектная группа

	2.3
	Выпуски детского телевидения
	С октября по  август 2021 г.
	Видео сюжеты, в формате новостей.
	Воспитатели/дети

	2.4
	Беседы по группам о проведенных мероприятиях
	Раз в месяц
	Обсуждение
	Воспитатели/дети

	2.4
	Работа с детьми ведущими
	Еженедельно
	Разработка подводок и текста к новостям
	Воспитатели, логопед/дети

	2.5
	Демонстрация каждого выпуска передачи для воспитанников детского сада и родителей
	Ежемесячно
	Выпуски новостей
	Воспитатели/дети

	2.6
	Демонстрация каждого мультфильма детской мультстудии для воспитанников детского сада и родителей
	Ежемесячно
	Выпуск мультфильма
	Воспитатели/дети, учитель-логопед, пелагог-психолог



	3.	
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

	3.1
	Опрос	всех
участников образовательного процесса	о
целесообразности
выпуска передач Детского ТВ данной направленности;
	Сентябрь 2022
	Рефлективный отчет
	Проектная группа

	3.2
	Размещение информации о реализации проекта
«Детское телевидение» на сайте ДОУ.
	Октябрь-май 2022
	Публикация на сайте ДОУ
	Воспитатели

	3.3
	Круглый стол по анализу работы над проектом Разработка методических рекомендаций по организации детского Медиацентра в условиях ДОУ
	Апрель - Май 2022 г
	Выявление положительных сторон и возникших проблем
	Проектная группа

	3.4
	Представление проекта на итоговом педсовете 
	Май 2022 г
	Презентация проекта
	Воспитатели

	3.5
	Обобщение опыта и подготовка материалов для публикации по результатам инновационного проекта
	Май-август 2022
	Публикация сборника
	Проектная группа

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






