

**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
в МБДОУ №73 в 2014-2016г.**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования.	январь 2014	Старший воспитатель + рабочая группа	План-график введения ФГОС ДО
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	январь - март 2014 пополнение по мере выхода новых документов	Старший воспитатель	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
3	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ.	до 2016	Заведующий МБДОУ №73	Устав ОУ.
4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	в течение 2014-2016гг	Заведующий МБДОУ №73	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения
5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Старший воспитатель	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
6.	Подготовка к	март-декабрь	Старший	Образовательная

	проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2014 по мере публикации реестра примерных ООП ДО	воспитатель + Рабочая группа	программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
7	Разработка и утверждение Программы развития ДОУ на 2014-2016 гг.	сентябрь-октябрь 2014г.	Старший воспитатель рабочая группа	Программа развития ДОУ
2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО.	январь 2014	заведующий МБДОУ №73	Создание и определение функционала рабочей группы
2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.	в течение года	заведующий МБДОУ №73	План деятельности рабочей группы.
3.	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде.	сентябрь-ноябрь 2014	Рабочая группа	Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО.
4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария)	март-июль 2014	Старший воспитатель	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ.
5.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	май 2015	заведующий МБДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО.

6.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	в течение 2014-2016 гг.	заведующий Старший воспитатель	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ОУ
7.	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	в течение 2014-2016гг	Старший воспитатель	Корректировка годового плана работы ОУ с учетом введения ФГОС ДО.
8.	Комплектование библиотеки методического кабинета ОУ в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года по мере выхода литературы	Старший воспитатель	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения.	в течение 2014г,2015г	заведующий МБДОУ	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов
2.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	в течение 2014-2016	Старший воспитатель	Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.
3.	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	в течение 2014-2016	Старший воспитатель	Повышение компетентности педагогов

4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО

1.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д.	в течение 2014-2016гг.	Старший воспитатель	-Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной
----	--	------------------------	---------------------	--

	установление заработной платы работников ОУ			государственно-общественного управления 00, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы ОО, дополнительные соглашения
3.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО	январь-март 2014,	заведующий МБДОУ	Оформление заказов через заявки
4.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО.	до 2016	заведующий МБДОУ	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 00
4. Информационное обеспечение введения ФГОС > с д о				
1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом Городского методического центра.	в течение 2014-2016гг	заведующий старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
2.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт	в соответствии с планом работы.	Рабочая группа	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.

				образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»
2.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	в течение 2014-2016гг. по мере публикации реестра примерных ООП ДО	заведующий старший воспитатель + Рабочая группа	Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
3.	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО.	январь-декабрь 2016	Старший воспитатель + Рабочая группа	Модель организации образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ДО
4.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.	по мере выхода примерных программ	Старший воспитатель + Рабочая группа	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
5.	Методическое сопровождение ОУ введения ФГОС ДО.	в течение 2014-2016гг.	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Определение финансовых затрат ОУ (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.		заведующий	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих	январь - 2014-2016гг.	заведующий МБДОУ	Протокол заседания органа

	00, информационные стенды, родительские собрания и пр.			
3.	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения	в течение года	Рабочая группа	Коррекция образовательного процесса 00.