



Дорожная карта проекта.

Музейная педагогика как технология нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<i>Организационно-аналитический этап</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Анализ материально-технических, методических, кадровых ресурсов ДОО для реализации проекта. Определение критериев и показателей ожидаемого результата реализации проекта. Формирование рабочей группы реализации проекта, распределение функций, полномочий и запланированных видов деятельности по реализации проекта. 	сентябрь-октябрь 2025	Рабочая группа	<p>Управленческие решения</p> <p>Распоряжение по составу рабочей группы</p>
<ul style="list-style-type: none"> Изучение и анализ продуктивного опыта, научных исследований по проблеме проекта. Разработка правового обоснования материально-технического оснащения проекта. Создание банка данных, необходимых для реализации проекта: управленческие, технические, методические, научные ресурсы Организация социального партнерства. 	ноябрь 2025	Рабочая группа	<p>Разработка локальных актов ДОО, регламентирующих деятельность рабочей группы</p>
Проектирование основных направлений реализации проекта.	Январь 2025	Рабочая группа	Алгоритм проектирования и реализации проекта
<ul style="list-style-type: none"> Определение условий реализации проекта и средств трансляции его результатов в образовательную практику (кадровых, средовых, управленческих). Разработка программы педагогического мониторинга реализации проекта. Определение этапов и контрольных точек 	Декабрь 2025-январь 2026	Рабочая группа	<p>Модель управления проектом</p> <p>Программа педагогического мониторинга по отслеживанию</p>

	проекта.			результатов деятельности ДООУ
Практический этап				
	Круглый стол «Музейная педагогика в ДООУ» Представление проекта педагогам ДООУ	февраль 2025		Утверждение Дорожной карты проекта
	Проведение обучающих практико-ориентированных семинаров по развитию специальных умений педагогов в области организации различных вариантов детской активности в условиях в ДООУ (знакомство с оборудованием, обучение работы на нем, просмотр обучающих видеороликов)	февраль 2025	Ст.воспитатель	Расширение психолого-педагогических и ИКТ-компетенций педагогов
	Обеспечение договорных отношений с представителями музеев города Ростова-на-Дону	март 2025	Ст.воспитатель	Договоры о сотрудничестве
Аналитический этап				
	Педагогический мониторинг (независимая экспертиза, анкетирование, опрос) оценки удовлетворенности педагогов, родителей реализацией проекта	май 2028	Рабочая группа	Карта показателей оценки удовлетворенности реализацией проекта
	Обработка, анализ, обобщение итогов мониторинга результатов реализации проекта	май 2028	Рабочая группа	Аналитический отчет
	Круглый стол: «Педагогическая рефлексия инновационного опыта - проектирование и реализация».	май 2028	Рабочая группа	Программа проведения. Сайт МБДООУ
	Разработка методических рекомендаций по использованию музейной педагогики	май 2028 - май 2029	Рабочая группа	Корректировка текста пособия
	Обобщение опыта и подготовка материалов для публикации по результатам инновационного проекта	июнь-август 2029	Рабочая группа по проекту	Публикации в СМИ, журналах
	Презентация инновационного проекта на августовской педагогической конференции	июнь-август 2029	Рабочая группа по проекту	Презентация Доклад